

График работы Программы ВЗЛЕТ в 2015/16 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Срок завершения
1.	Начало работы программы ВЗЛЕТ	5 ноября
2.	Ввод в ИКС «ВЗЛЕТ» учеными вузов предлагаемой тематики индивидуальных проектов исследовательской направленности, выполняемых учащимися Самарской области	20 ноября
3.	Ввод руководителями, при необходимости, запросов на научное консультирование предложенной ими тематики проектов	15 ноября
4.	Окончательный выбор учениками и руководителями тематики проектов	25 ноября
5.	Начало работы над проектами	1 декабря
6.	Ежемесячный мониторинг через ИКС «ВЗЛЕТ» активности микроколлективов	20 декабря, 20 января, 20 февраля, 20 марта, 20 апреля
7.	Представление выполненных индивидуальных проектов исследовательской направленности на дистанционный этап конкурса ВЗЛЕТ	18 апреля
8.	Проведение заочного и очного этапа конкурса ВЗЛЕТ	Заочный этап 19-22 апреля Очный этап 27 апреля
9.	Зачисление творчески одаренной молодежи в Губернаторский реестр по итогам конкурса ВЗЛЕТ	Первая половина мая

Рекомендуемые сроки выполнения учащимися индивидуальных проектов

№ п/п	Название этапа выполнения проекта	Рекомендуемый срок завершения
1.	Проект в стадии формирования	20 ноября
2.	Сформирован коллектив для выполнения проекта	25 ноября
3.	Начата работа над проектом	1 декабря
4.	Составлен обзор литературы	25 декабря
5.	Сформулирована рабочая гипотеза	15 января
6.	Составлен план выполнения проекта	20 января
7.	Выполнена теоретическая часть	1 февраля
8.	Выполнена экспериментальная часть	20 февраля
9.	Проведено исследование	10 марта
10.	Сделаны предварительные выводы	15 марта
11.	Оформлен предварительный вариант проекта	25 марта
12.	Получены замечания научного консультанта	1 апреля
13.	Учтены замечания научного консультанта	5 апреля
14.	Подготовлена презентация к докладу по проекту	12 апреля
15.	Окончательно оформлена пояснительная записка к проекту	15 апреля
16.	Проект направлен на региональный конкурс ВЗЛЕТ	18 апреля